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The main purpose of this thesis is to advance the pre-planning of a construction site. 
Pre-planning will help the arrangements of any kind of tasks and obtain more infor-
mation and efficiency to execute the construction. The information received from 
the literature can also be applied in practice.  
The thesis contains good information about how timetables, purchases, security and 
quality are planned in a construction project. When these functions are well con-
trolled at a construction site, large buildings can be constructed proficiently. By 
keeping the practices in good order inside a construction company, the workers also 
respect their own work and the job satisfaction is increased. 
Problems can appear at a construction site although pre-planning is done well 
enough. This means that there is always something to learn from the contents of 
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1  JOHDANTO 
1.1 Opinnäytetyön taustaa 
Rakennusalalla aikataulujen merkitys korostuu jatkuvasti taloudellisista syistä, ja 
samanaikaisesti laatuvaatimuksia sekä työturvallisuutta tiukennetaan, joten ennak-
kosuunnittelun tärkeys on avain työmaan onnistumiseen. Kun uusi rakennushanke 
alkaa ja työmaan vastaava mestari siirtyy edellisestä työmaasta uuteen, niin on aina 
varattava aikaa uuden työmaan ennakkosuunnitelmille. On kuitenkin olemassa ta-
pauksia, joissa esimerkiksi vanhan työmaan viimeiset vaiheet ja uuden työmaan 
aloitus osuvat päällekkäin. Näissä tapauksissa riskit ovat suurempia, että tietyt asiat 
jäävät suunnittelematta ja huomataan myöhemmässä vaiheessa suunnitelmien vaja-
vaisuus.  
 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ennakkosuunnitteluun liittyviä tehtäviä 
lähemmin sekä verrata sitä rakennusyrityksen yleissuunnitteluun ja siten parantaa 
projektin ohjauksen tasoa. Mikään työmaa ei ole täysin samanlainen kuin edellinen 
työmaa ja yritysten väliset toimintatavat voivat myös erottua toisistaan, joten opin-
näytetyön tavoitteena ei ole löytää ratkaisuja yksittäisten työmaiden tai yrityksien 
haasteisiin, vaan kirjata tärkeimpiä asioita rakennustyömaan ennakkosuunnitte-
lusta. 
Opinnäytetyössä käydään ensin läpi työmaan ennakkosuunnitteluun liittyviä vai-
heita sekä niiden vaikutuksia työmaan onnistumisen kannalta. Työssä käytetään 
myös Nycon oy:n kokeneen henkilökunnan näkökulmia siitä, miten työmaan en-
nakkosuunnittelu tapahtuu käytännössä ja mitkä asiat ovat työmaan sujuvuuden 
kannalta tärkeitä. Nycon oy on Kokkolalainen yksityisomistuksessa oleva raken-
nusalan yritys joka panostaa pääasiassa liike-, teollisuus-, julkiseen- sekä asuntora-
kentamiseen. 
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2 TYÖMAAN ENNAKKOSUUNNITTELU 
Rakennustyömaan ennakkosuunnittelun sisältö on hyvin laaja käsite. Ennen kuin 
rakennustyöt laitetaan käyntiin, niin työmaalle tehdään ennakkosuunnitelmia (Kuva 
1). Kaikki alkaa alustavasta yleisaikataulusta, joka tehdään työmaan tavoitteiden 
pohjalta. Alustavan yleisaikataulun rinnalla tehdään yleensä jo ensimmäisiä han-
kintoja. Ne ovat yleensä maanrakennusvaiheesta urakoita esimerkiksi paaluttami-
sesta, louhinnasta ja perustustöistä. Ennakkosuunnittelussa käydään myös työmaan 
resursseja läpi ja suunnitellaan tarvittava kalusto ja koneet, hankintoja, laadunvar-




Kuva 1. Hyvä ennakkosuunnittelu määrittää suurimmaksi osaksi työmaan onnistu-
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2.1 Aikataulusuunnittelu 
Aikataulusuunnittelu on yksi tärkeimmistä asioista ennakkosuunnittelussa. Hyvä ja 
realistinen aikataulu tarvitaan, että rakennustyömaan prosessi onnistuu alusta lop-
puun. Työmaan aikatauluja luodaan käyttämällä Ratu-aineistoja, joista poimitaan 
työmenekkitietoja. Aikatauluja tehdään erilaisille rakennusvaiheille, ajanjaksoille 
ja käyttötarkoituksille /1/. 
”Pitää tehdä mielessä selkeäksi, mitkä asiat ovat tuottavuutta. Sellainen perussään-
töhän yleensä on, että on laatu, raha ja aika. Jos sinulla raha pettää, voit edelleenkin 
ajallisesti ja laadullisesti pärjätä. Jos sinulla laatu pettää, niin yhtälö voi edelleenkin 
rahallisesti ja aikataulullisesti toimia. Mutta jos aikataulu pettää, niin erittäin har-
voin laatu ja raha voi enää toimia” /1, s. 192/. 
 
2.1.1 Yleisaikataulu 
Kun työmaa on siinä pisteessä, että hanke on alkamassa niin päätoteuttaja luo alus-
tavasta yleisaikataulusta työaikataulun. Työaikataulua kutsutaan työmaalla yleisai-
katauluksi. Yleisaikataulu luodaan alustavan yleisaikataulun ja sopimusyleisaika-
taulun avulla. Yleisaikataulu on ns. työmaata hallitseva aikataulu. Yleisaikataulu 
toimii työmaan ohjaavana apuvälineenä, jota kaikki toteutuksessa mukana olevat 
seuraavat. Yleisaikataulu tarkennetaan alustavasta yleisaikataulusta työmaata, ja eri 
urakoitsijoiden töiden yhteensovittavuuden parantamiseksi /1/. 
Siirryttäessä alustavasta yleisaikataulusta työaikatauluun eli työmaan omaan yleis-
aikatauluun, käytetään aikataulussa tehollisten työvuoroaikojen (T3) aikoja. Näissä 
työvuoroajoissa ei oteta huomioon yli tunnin mittaisia taukoja tai keskeytyksiä, kun 
taas alustavassa yleisaikataulussa on otettu T4-työnvaiheajat mukaan. Yleisaikatau-
lussa avataan nimikkeistöjä enemmän, koska alustavassa yleisaikataulussa on otettu 
vain karkeasti ylös nimikkeistöjä. Nimikkeistöjä jaotellaan tarkemmin kuten esim. 
runkovaihe joka voidaan jakaa eri vaiheisiin kuten esim. kerroksittain ja lohkoittain. 
Kun nimikkeistöihin lisätään vielä mahdollisia välitavoitteita, saadaan selkeä yleis-
aikataulu joka sisältää yleensä noin.20‒40 nimikkeistöä, joskus useampiakin /1/. 
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” Yleisaikataulun laadinnan lähtötietoja ovat    
- alustava yleisaikataulu ja sopimusyleisaikataulu 
- työselostukset ja piirustukset 
- sopimusasiakirjat 
- määrälaskelma ja kustannusarvio 
- käytettävissä olevat resurssit 
- rakennuspaikan olosuhdetiedot 
- lomapäivät ja vapaapäivät 
- tärkeimmät työmenetelmävalinnat”. /2, s. 30/ 
 
2.1.2 TATE-aikataulu 
Yleisaikataulussa mitoitetaan rakennusteknisten töiden lisäksi myös talotekniikka-
työt. Talotekniikkatyöt suunnitellaan käyttämällä vanhojen työmaiden jälkilasken-
tatietoja aikataulujen laatimisessa. Taloteknisten töiden menekkitietoja ovat saata-
villa myös Ratu-tiedostojen lisäksi aikataulukirjasta. Vaikka talotekniikkatyöt ovat 
mukana yleisaikataulussa, on talotekniikalle kuitenkin syytä luoda oma aikataulu. 
Taloteknisten aikataulujen sovittaminen rakennusteknisiin työvaiheisiin on syytä 
suunnitella talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa huolellisesti. Yhteistyön paranta-
miseksi tuotannossa on yleensä tehdä lohko- sekä työkohdesuunnittelu yhdessä. 
Hyvän yhteistyön ansiosta saadaan työvaiheet yhteensovitettua yleisaikataulun 
kanssa ja näin vältytään töiden yhteen törmäämisestä /2/. 
 
2.1.3 Hankinta-aikataulu 
Kun rakennushanke on alkamassa niin ensimmäisiä asioita mitä tehdään ovat han-
kintoja. Koska hankinnat pitää olla työmaalla juuri silloin kun niitä tarvitaan, teh-
dään yleensä hankinta-aikataulu jopa ennen hankkeen alkua. Hankinta-aikataulua 
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voidaan tarkentaa heti kun työmaan yleisaikataulu on valmis (Kuva 2). Tällä mene-
telmällä saadaan hankinnat juuri oikeaan aikaan työmaalle ja työvaiheet aloitettua 
niille tarkoitetuille ajankohdille /3/. 
Hankinta-aikataulua laativat työmaan vastaava työnjohtaja yhteistyössä yrityksen 
hankintaosaston kanssa. Hankinnoille on varattava riittävästä aikaa tarjouspyyn-
nöille, tarjouksien antamiselle ja niiden käsittelylle. Näin varaudutaan siihen, että 
hankinta-aikataulut myös pitävät /3/. 
”Hankinta-aikataulun tulee sisältää seuraavia asioita: 
- työmaan nimi ja yhteystiedot 
- vastuuhenkilöt 
- viikko jolloin, tilaustietojen tulee olla valmiina 




- toimittajan yhteystiedot”. /10, s. 11/ 
 
  11 
 
 
Kuva 2. Hankinta-aikataulu määritetty yleisaikataulun mukaan /3, s. 51/. 
 
2.2 Hankintasuunnitelma 
Rakennusalan tuotannosta noin. 60‒80% kokonaiskustannuksista kohdistuu han-
kintoihin. Tämä viittaa siihen kuinka tärkeää hankintojen onnistuminen on talou-
delliseen sekä ajalliseen lopputulokseen rakennushankkeessa. Rakennusyritykset 
haluavat panostaa hankintoihin paljon, joten on tärkeää suunnitella hankintoja jo 
rakennushankkeen alkuvaiheessa /4, s. 5/.  
Hankintasuunnitelmaa luodaan heti kun yleisaikataulu on saatu valmiiksi. Yleisai-
kataulusta saadaan hankintasuunnitelmaan tarveajankohdat sekä aliurakoiden 
urakka-ajat selville. Jokaiselle hankinnalle sovitaan vastuuhenkilö, joka hoitaa aina 
tietyn hankinnan loppuun asti. Erityisesti kiirehankinnat ovat työmaan kannalta tär-
keitä ja niille on sovittava vastuunjako, että saadaan työmaan aloituksen kannalta 
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käynnistettyä kriittisten hankintojen valmistelu. Kiirehankintoihin kuuluvat yleensä 
maanrakennusaliurakka, raudoitusaliurakka, elementtihankinnat ja LVIS-aliurakat 
/4/. 
  Hankintoja luokitellaan yleensä rakennustuotteen hankintaan, aliurakan hankin-
taan ja palvelu hankintaan. Näiden hankintojen ero on hankintaan sisältyvä materi-
aali. Rakennustuotteen hankinnassa kyse on rakennusmateriaaleista ja taas palvelu-
jen hankinnassa kyse voi olla esimerkiksi. suunnittelusta tai konsultoimisesta. Han-
kinnat sisältävät siis rakennusmateriaalia, palveluja ja työvoimaa /4, s. 6‒7/. 
 
2.2.1   Rakennustuotehankinta 
Rakennustuotehankintojen suunnittelemisen vaatimuksina ovat edulliset hankinnat 
ja niiden oikea määrä sekä työn etenemiselle oikeaan aikaan työmaalla. Rakennus-
tuotehankintoja tehdään yleensä joko kausisopimuksilla tai kirjallisiin tarjouspyyn-
töihin ja tarjousten hyväksymiseen /4, s. 11/. 
Kausisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka on tietyn toimittajan kanssa sovittu 
hinta tai alennusprosentti tietystä tuotteesta. Kausisopimuksia tehdään materiaa-
leista, joita yleensä käytetään paljon rakennustyömailla esimerkiksi. betonia, puu-
tavaraa ja lämmöneristeitä. Tuotehankintoihin joille ei ole kausisopimuksia tehdään 
tarjouspyyntöjä, joista saadaan kilpailutettua materiaalien hintoja paremmin /4/. 
Hankintojen suoritusvastuut vaihtelevat yrityksittäin. Monella rakennusyrityksellä 
on kuitenkin käytössä hankintaosasto joka hoitaa kustannusmerkitykseltään kai-
kista suurimpia hankintoja yhteistyössä työmaajohdon kanssa ja jättävät työmaa-
johdon tehtäväksi hankkia pienempiä määriä rakennustarvikkeita kausisopimuk-
silla joista työmaa sopii itse toimituksista. Joissakin tapauksissa hankinta-aloitteet 
voidaan kierrättää vielä hankintaosaston kautta, jossa hankintaosasto kasaa materi-
aalit isompiin kokonaisuuksiin, jolloin saadaan vielä lisäkilpailua hinnoille ja sovi-
tettua kaikkia tarpeita yhteen toimitukseen /4/. 
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Yritystasolta katsottuna hankinnat voidaan jakaa niin sanottuun ostosalkkuanalyy-
siin. Ostosalkkuanalyysi jaetaan neljään eri osaan: rautakauppaostokset, volyy-
miostokset, kriittiset hankinnat sekä erikoishankinnat (Kuva 3). Ostosalkkuanalyy-
sin osat riippuvat vaikutuksesta liiketoimintaan sekä hankinnan panostukseen /4/. 
Volyymiostot ovat ostosalkkuanalyysistä rahallisesti suurempia hankintoja. Näissä 
hankinnoissa pyritään yleensä hyödyntämään kausisopimuksia sekä yhdistämään 
monen työmaan tarpeita saadakseen kaiken irti ostohinnasta suuren hankintamäärän 
ansiosta. Toimitukset volyymiostoissa ovat yleensä tarkkoja sekä nopeita, joten toi-
mittajamääriä olisi syytä karsia toimitusaikojen lyhentämiseen ja logistiikkakustan-
nuksien alentamiseen /4/. 
Rautakauppaostokset ovat hankintojen kannalta usein pienet ja eivät yleensä vaadi 
niin suurta panostusta itse hankintaan. Rautakauppaostoihin halutaan yksinkertai-
sia, sujuvia sekä helppoja toimintatapoja. Kustannusten alentamiseksi olisi syytä 
saada ostoksille yhteislaskutus sekä pyrkiä minimoimaan hankekohtaisia toimitus-
kustannuksia esim. yhdistämällä ostoksia /4/. 
Kriittiset hankinnat ovat myös kustannuksien kannalta suuria hankintoja. Työmaan 
tulosta ajatellen jopa suurimmat. Tästä syystä toimitusten tarkkuus sekä varmuus 
ovat hankintojen suorittamisessa tärkeitä. Toimittajat ovat usein paikallisia, jonka 
ansiosta on helpompaa hyödyntää toimittajien erikoisosaamista sekä verkkoutua 
niiden kanssa /4/.  
Erikoishankinnat ovat hankintoja, joita hankitaan harvemmin. Ne ovat hankinta-
osastolle työllistäviä, sillä toimituksen sisältö vaikuttaa hintaan. Erikoishankin-
noista tehdään yleensä sopimuksia, joihin liittyy rakenneratkaisujen detaljisuunnit-
telun velvoite, joka myös helpottaa hankintaosaston kuormitusta /4/. 
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Kuva 3. Ostosalkkuanalyysin rakenne /4, s. 16/. 
 
2.2.2 Aliurakan hankinta  
Aliurakka sisältää yleensä rakennustuotteen hankinnan ja sen työmaa-asennuksen. 
Sen aloitus sekä lopetusajan lähtötietona toimii työmaan yleisaikataulu, josta saa-
daan lisäksi vielä tarvittavat välitavoitteet osakohteittain sekä tuotantonopeuden 
selville. Aliurakoita hankitaan kirjallisen tarjouspyynnön avulla tai kausisopimuk-
silla /4/. 
Kirjallisia tarjouspyyntöjä pyydetään yleensä monelta eri yritykseltä. Tarjouksia 
vertaillaan yleensä yhdessä hankintaosaston sekä yrityksen johdon kanssa. Kun ver-
tailu on tehty ja aliurakoitsija päätetty, ilmoitetaan kaikille tarjouksia antaneille pää-
tös. Aliurakoita sovittaessa käytetään sopimusehtoina (YSE 1998), joka sisältää 
Suomessa sovittavien rakennusurakoiden yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksia on 
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2.3 Nosto- ja kalustosuunnittelu 
Nosto- ja kalustosuunnittelulla pyritään saamaan taloudellinen mutta myös sopi-
valla sekä tehokkaalla kalustolla toteutettu rakennushanke. Kun suunnitellaan ra-
kennuskohteen nosto- ja kalustosuunnitelmaa, sovitetaan työmaan aluesuunnitel-
maan aluksi niitä alueita joille nosto sekä muut työmaan kalustot sijoitetaan. Työ-
maan nostotarpeita kannattaa suunnitella alueittain, jolloin pystytään sijoittamaan 
nostokalustoa mahdollisimman keskelle työmaata niin, että se pystyy palvella ym-
päri koko työmaata /5/.  
Nosto- ja kalustosuunnittelu tulee tehdä jo ennakkosuunnitteluvaiheessa mutta 
suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin rakentamisvaihe- sekä viikkoaikataulujen 
yhteydessä. Ennakkosuunnitteluvaiheessa panostetaan yleensä merkittävimpiin 
hankintoihin kuten päänostokalustoon. Työmaan kalustojärjestelmä päivitetään 




Kuva 5. Nosto- ja kalustosuunnittelun eri vaiheet sekä liittyminen muihin suunni-
telmiin /6, s. 2/. 




Työmaan aluesuunnitelma on kaikille työmaan osapuolille tarkoitettu tiedonvälitys 
menetelmä. Aluesuunnitelmat sisältävät mm. työmaan logistiikkasuunnitelmat, 
nostokaluston pääalueet, työmaan taukotilojen paikat, rakennusmateriaalien varas-
tointipaikat, työtilat sekä sähköpääkeskusten ja päävalaisimien paikat. Aluesuunni-
telman sijaintien lähtötiedot otetaan yleensä hankkeen asemapiirroksesta. Lähtötie-
doista luodaan yleinen aluesuunnitelma, joka on myös helposti muokattavissa ra-
kennusvaiheiden mukaan. Työmaan aluesuunnittelun ensimmäinen vaihe on toteu-
tussuunnittelu ja urakkalaskentavaiheessa, jonka tarkoituksena on päättää raken-
nushankkeen toteutukseen liittyviä asioita kuten esim. työmenetelmät ja rakennus-
hankkeen kriittisimmästä vaiheesta eli runkovaiheesta ja sen toteutustavasta. Toi-
nen vaihe tulee hankesuunnittelemisen ja urakkatarjousvaiheessa jolloin suunnitel-
laan työmaan järjestelyyn ja sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Kun rakennus-
päätös on saatu, suunnitellaan työmaan yleinen aluesuunnitelma kokonaisvaltaisesti 
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”Yleisen aluesuunnitelman laadinnan lähtötietoja ovat 
- hankkeen asemapiirros ja rakennesuunnitelmat 
- logistiikkasuunnitelmat 
- yleisaikataulu 
- urakkatarjousvaiheen aluesuunnitelma 
- työturvallisuuden asiakirjat  
- pohjatutkimustulokset 
- alueen sähkökaapeleiden ja viemäreiden sijainnit”. /7, s. 5/ 
 
2.4.1 Työmaatilat ja työvoimasuunnittelu 
Työmaatiloihin kuuluvat sosiaalitilat, toimistotilat, työpajat sekä varastotilat. Työ-
maatilojen tarpeiden määrät riippuvat työmaan resurssien määrästä. Resurssien 
määrään joudutaan myös huomioimaan aliurakoitsijoita sekä muita työmaalla ole-
via ulkopuolisia työntekijöitä.  Rakennustyön turvallisuuspäätöksen mukaan henki-
löstötilojen sijainnit on suunniteltava niin, että ne ovat työmaan etenemisen kan-
nalta turvallisilla paikoilla ja vaaroja ei syntyisi työmaan nostojen ja materiaalivir-
tojen aikana. Rakennusalan työehtosopimuksen mukaan työantajan on noudatettava 
sääntöjä liittyen työtiloihin ottamalla huomioon työmaan olosuhteita /8/.  
Tarvittava työvoima arvioidaan karkeasti jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin 
määritellään tarvittavat resurssit työmaan toteuttamiseen yleisaikataulun mukai-
sesti. Karkea arviointi tapahtuu rakennustilavuuden, kerros- ja bruttopinta-alan 
avulla. Tehdessä karkeaa työvoimasuunnittelua voidaan myös käyttää apuvälineenä 
toteutustapaa sekä määritellä tarvetta tiettyjen rakennetyyppien toteuttamiseen. 
Työvoimasuunnittelua tarkennetaan myöhemmin rakennussuunnitteluvaiheessa, 
jolloin käytetään työkustannusosuuslaskelmaa apuna hankkeen kokonaistyömene-
kin määrittämiseksi. Työvoimasuunnittelu ja aikataulu ovat hyvinkin riippuvaisia 
toisistaan, mikäli työmaan aikataulua halutaan seurata. Aikataulu on turha, mikäli 
sitä ei pystytä noudattamaan suunnitelmien mukaisesti /8/. 
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2.4.2 Logistiikka 
Rakennustyömaan logistiikan suunnittelu on myös tärkeä avain työmaan onnistu-
miselle. Logistiikka vaikuttaa hankeen kustannuksiin, aikatauluun, laatuun sekä 
työn turvallisuuteen. Hyvä logistiikan suunnittelu takaa työmaalle paremman tur-
vallisuuden sekä parempaa hallintaa eri materiaaleille. Saadakseen tasainen hallittu 
materiaalivirtaus tarvitaan yhteistyötä eri osapuolten välillä kuten materiaalitoimit-
tajien, kuljetusyritysten ja rakennusyrityksen henkilökunnan välillä /9/. 
 
 
Kuva 7. Huono yhteistyö näkyy nopeasti ja se vähentää työtehoa sekä lisää työtur-
vallisuusriskejä /9, s. 26/. 
Logistiikkasuunnittelua tarvitaan nosto- ja siirtokalustosuunnitelmissa sekä alue-
suunnitelmassa. Näissä suunnitelmissa merkitään eri materiaalien vastaanotto-, va-
rastointipaikat, työmaatiet, työpisteet ja työmaan mahdollisia eri lohkoja. Työmaa-
logistiikka kulkee käsikädessä työmaan kanssa koko rakennusaikana. Tietyn työ-
vaiheen logistiikka on hoidettu loppuun vasta silloin kun rakennusvaiheen tarvitta-
vat materiaalit on asennettu ja kaikki jätteet jaoteltu jätelavoille /4/. 
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Työmaan logistiikka voidaan jakaa tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. Tulologistiik-
kaan sisältyy materiaalien toimitusta työmaalle. Sisälogistiikka kattaa kaikki mate-
riaalien purkamisesta ja sijoitteluista ympäri työmaata jätteiden käsittelyyn asti. 
Lähtölogistiikkaan sisältyy taas kaikki työmaalta lähtevät tavarat kuten jätteet ja 
ylimääräiset materiaalit yrityksen mahdolliseen varastoon /4/. 
Rakennustyömaan logistiikkasuunnitelma kannattaa yleensä jakaa runkovaiheen-, 
ja sisävalmistusvaiheen suunnitelmaan. Runkovaiheessa käytössä on paljon ras-
kaita materiaaleja kuten esim. elementtejä ja puutavaranippuja joille tarvitaan kul-
jetusten lisäksi vaativia nostoja holville. Sisävalmistusvaiheessa ollaan taas riippu-
vaisia siitä, että hankinnat saapuisivat oikeaan aikaan työmaalle eli juuri ennen 
asennustöiden alkua. Näin vältytään tavaran vaurioitumisesta sekä turhasta varas-
toimisesta /4/. 
Rakennustyömaalle tarvitaan aina eri materiaaleja, joiden toimituksia on syytä 
suunnitella huolella. Kuljetuskustannukset kasvavat nopeasti tilattaessa pieniä ma-
teriaalitoimituksia. Yleinen tapa on tilata täysiä kuormia työmaalle kerralla ja va-
rastoida niitä ennen asennusta. Toinen tapa on yhdistää toimituksia yhteiskuljetuk-
silla. Logistiikkalaskelmien avulla voidaan päättää mitä toimitustapaa käytetään 
riippuen tietenkin kokonaiskustannuksista sekä materiaalien eri toimitusaikatau-
luista /4/.  
 
2.4.3 Liikenneväylät ja kulkutiet 
Liikenneväylien yhdistäminen työmaa-alueeseen on myös syytä suunnitella. Alue-
suunnitelmissa näkyvät työmaan ajoreitit, kulkutiet, työmaaporttien sijainnit ja työ-
maalogistiikalle tarkoitettuja kääntöpaikkoja sekä kiertoreittejä. Työmaateiden rat-
kaisut riippuvat rakennustavoista sekä työmenetelmistä, esim. kun suunnitelmissa 
on aiottu asentaa elementtejä suoraan kuljetusautosta. Työmaaliikenteelle on syytä 
asentaa ajoteiden opastauluja sekä liikennemerkkejä turvallisuuden parantamiseksi. 
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Työmaa-alueen ulkopuolella liikkuville ihmisille on rakennettava turvalliset kulku-
tiet ja lisätä näille turvallisuutta sekä valaistusta riippuen miltä etäisyydeltä kulku-
tiet tulevat työmaalta katsottuna /7/. 
2.5 Turvallisuus- ja ympäristösuunnittelu 
Rakennusalan kehittyminen turvallisuus-, laatu-, ja ympäristövaatimuksissa ovat 
isoksi avuksi myös yritykselle. Työmaan aikana urakoitsijat hyötyvät siitä, että pa-
nostetaan tuotannonsuunnittelussa näihin asioihin, jotta työn tekeminen olisi teho-
kasta ja laadukasta aiheuttamatta riskejä työntekijöiden terveydelle. /11, s. 8/ Ra-
kennusalan suurin murhe on edelleen työturvallisuus. Teollisuudessa muut alat ovat 
työturvallisuudessa edenneet nopeammin kuin rakennusala. Muiden suunnitelmien 
ohella on myös suunniteltava työturvallisuutta ja laatua sekä ympäristöä, että saa-
daan tavoitteiden mukainen lopputulos.    
 
2.5.1 Työturvallisuus  
Työturvallisuus on jokaisen rakennusyrityksen velvoite pitää kunnossa. Valtioneu-
voston asetuksissa (205/2009) on laadittu yleisiä säännöksiä rakennusalan turvalli-
suudesta joita rakennusyritykset joutuvat noudattamaan. Koska tapaturmat ovat 
ikäviä ja aiheuttavat isoja kustannuksia yrityksille, on turvallisen toiminnan varmis-
taminen suotavaa kaikille. Yritykset parantavat näin hankkeen kustannuksia ja ovat 
kilpailukykyisempiä hyvän maineen ansiosta. Työntekijät haluavat sitoutua ja ilma-
piiri paranee hyvän turvallisuuden ansiosta yrityksessä. Lisäksi yrityksen tuotannon 
laatu paranee /11/.  
Yrityksen johto sekä työmaan johto määrittelevät yhteiset pelisäännöt joita kaikkien 
on noudatettava työmaalla. Työturvallisuus on osa tuotannonsuunnittelussa tehtävä 
suunnitelma. Suunnitelman tehtävät jakautuvat yhteistyössä rakennuttajan, pääura-
koitsijan sekä aliurakoitsijan kesken vaikka päävastuun pitäjä olisi nimetty erikseen 
/11/. 
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Turvallisuuteen liittyvät tehtävät kulkevat mukana hankkeen eri vaiheissa. Tarjous-
vaiheessa tehtävänä on kartoittaa turvallisuusriskejä. Sopimusvaiheessa osoitetaan, 
miten turvallisuuteen liittyvät asiat käsitellään projektin aikana ja rakentamisen al-
kuvaiheessa laaditaan turvallisuus suunnitelma sekä sovitaan turvallisuussäännöt 
työmaalle. Rakennusvaiheiden aikana suunnitelmia päivitetään sekä valvotaan työ-
vaiheiden turvallista läpiviemistä /11/. 
 
2.5.2 Työturvallisuussuunnitelma 
Jokaisella työmaalla on tehtävä kirjallinen työturvallisuussuunnitelma. Rakennus-
työasetuksessa on määrätty tehtäväksi ennen rakennustöiden alkua tiettyjen vaaro-
jen torjuntaa sekä työlle keskeiset suunnitelmat. Työturvallisuussuunnittelu tapah-
tuu osittain tuotannonsuunnittelun sisällöllä. Suunnitelman lähtökohtina toimii ai-
kataulut, aluesuunnitelma sekä kalusto-, työvoimasuunnitelmat. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokainen työvaihe käydään läpi vaiheittain ja päätetään työvaiheen vastuu-
henkilö, joka hoitaa tarvittavat työsuunnitelmat liittyen toteutukseen sekä yleiseen 
työturvallisuuteen /11/. 
Työsuunnittelussa on pidettävä kaikki suunnitelmat ajan tasalla. Tämä vaatii työ-
vaiheen työnjohtajalta jatkuvaa valvontaa sekä työvaiheen seuraamista ja suunni-
telmien päivittämistä. Rakennustyön asetuksessa on liitteitä, joita kannattaa ottaa 
erityisesti huomioon työturvallisuudessa. Liitteet sisältävät kaikki keskisimmät 
vaaralliset työt, joita on todettu syntyvät usein. Liitteissä on lueteltu esim. pu-
toamissuojaus, kemialliset vaarat ja maanpenkan sortumiset. Liitteet sisältävät niin 
olennaisia työturvallisuusriskejä eri rakennusvaiheista, että niitä tuskin pystyy yli-
suunnittelemaan. Vaikka rakennusmääräyksissä käsketään tekemään turvallisuus-
suunnittelua kirjallisena, ei kuitenkaan ole mitään erillisvaatimuksia mitä turvalli-
suussuunnitelma tulee sisältää. Sisältöä on syytä suunnitella työnmaan työturvalli-
suuden parantamiseksi ja työn turvalliseen toteuttamiseen. Kirjallista suunnittelua 
täytyy tehdä, kun työmaasta on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille. 
Ilmoitus on tehtävä tapauksissa joissa, työmaan kesto on yli 1kk ja joissa lisäksi 
työskentelee yli 10 henkilöä /11/.   




Työmaalla tarvitaan aina ympäristöön liittyviä suunnitelmia. Yleensä on vaikea 
erotella, mitkä asiat liittyvät työturvallisuuteen, laatuun tai ympäristöön. Työmaat 
ovat kaikki erilaisia mutta aina ennen työmaan alkua erotellaan asioita, jotka voivat 
aiheuttaa riskejä ja toimenpiteitä ympäristölle. On myös tärkeää, että kaikki työn-
tekijät ymmärtävät velvollisuutensa noudattaa työmaan sääntöjä koskien ympäris-
töä. Nämä asiat on syytä käydä aina tarkasti läpi työmaan perehdytystilaisuudessa 
/13/. 
”Ympäristösuunnitelmassa käsitellään yleensä seuraavia asioita: 
- lähiympäristön huomioiminen 
- työmaan jätteiden vähentäminen ja jätehuolto 
- haitalliset aineet ja niiden käsittely 
- pilaantuneet maat 
- tietoisuuden varmistaminen 




Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kirjataan hyviä toimintatapoja, joilla 
saadaan työmaan kosteudenhallintaa tavoitteiden mukaisiksi. Tilaajan asettamat 
vaatimukset sekä suunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat lähtö-
tietoina laadittaessa työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaa. Kun pääurakoitsijalla 
on kaikki tarpeelliset suunnitelmat ja arviot valmiina, tulee hänen hyväksyttää ne 
tilaajalla /14/. 
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Hyvä työkalu sisäilmastoon sekä kosteudenhallintaan on käyttää sisäilmastoluoki-
tusta. Luokituksesta löytyy sisällysluettelo kosteudenhallintasuunnitelmaan. Sisäil-
mastoluokituksesta löytyy myös tietoa kosteusriskien kartoittamiseen, kuivumis-
ajoista, kuivaussuunnitelmista sekä tarpeellista tietoa valvonnasta /13/. 
”Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö: 
- kosteusteknisten riskien kartoitus 
- märkätilat 
- päällyste-, ja pinnoitemateriaalien kosteusraja-arvot 
- aikataulusuunnittelu 
- LVIS sopimukset 
- materiaalivalinnat 
- materiaalien suojaus 
- runkorakenteiden suojaus 
- työnaikaisten vesivahinkojen torjunta 
- rakennuksen kuivatus 
- LVI- laitteet 
- kosteusvalvonnan organisointi 
- kosteusmittaukset 
- kosteudenhallinnan dokumentointi 








  26 
 
2.6 Laadunsuunnittelu 
Rakentamisessa kaikki haluavat laatua. Laatua voidaan jakaa rakentamisessa nel-
jään eri osaan. Ne ovat suunnittelun-, tuotannon-, asiakkaan-, ja ympäristön laatu. 
Rakentamisessa laadunsuunnittelulla pyritään samaan kerralla asiakasta tyyty-
väiseksi tuotteeseen. Hyvä laadunsuunnittelu takaa työmaalle parempaa onnistu-
mista, tehokasta toteutusta, turvallisuutta, virheiden vähenemistä sekä kustannusten 
alenemista. Hankkeen laatua voidaan myös mitata virheiden määrien vähenemi-
sellä, asiakastyytyväisyys kyselyillä, lopputarkastuksien korjausmäärillä ja työ-
maan aikaisilla TR-mittauksilla sekä YTR-mittauksilla /12/. 
Rakennusyrityksillä on käytössä eri toimintajärjestelmiä, jotka sisältävät yrityksen 
toimintatavat ja asiakirjat sekä vastuut eri tehtäville varmistaakseen laadukasta tu-
losta. Toimintajärjestelmän lisäksi lisätään projektikohtaiset suunnitelmat ja laatu-
suunnitelmat eri tehtäville joilla taataan tietyn työmaan laadunhallintaa /12/. 
Toimintajärjestelmät ovat ns. yrityksen laadunhallinnan aivot. Ne sisältävät yrityk-
sen tuottamaa toimintamallia, jolla voidaan työmaalta toiseen hyödyntää. Toimin-
tajärjestelmät sisältävät ohjeita virheiden välttämiseen sekä vastuuhenkilöt eri vai-
heista. Työmaan aikana suunnitelmia liitetään ja pidetään ajan tasalla ja työmaan 




Rakennustyömaan keskeinen laadunhallinnan työkalu on laadunvarmistusmatriisi. 
Matriisia luodaan työmaan aloituspalaverin yhteydessä ja sen vastuussa ovat työ-
päällikkö tai vastaava työnjohtaja. Laadunhallintamatriisi sisältää työvaiheita, jotka 
tarvitsevat erityistä valvontaa ja tarkkuutta sekä taattua laatua. Päätehtävänä mat-
riisilla on ottaa huomioon aloituskokouksessa käsiteltyjä sopimusasiakirjojen vaa-
timuksia sekä riskianalyysin tuloksia. Matriisin avulla toteutetaan tarpeellista laa-
dun ohjausta eri työvaiheille, joista laaditaan myöhemmin tehtäväsuunnitelmia /12/.  
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Kuva 8. Esimerkki laadunvarmistusmatriisin sisällöstä /12, s. 18/. 
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3 ENNAKKOSUUNNITTELU JA SEN KEHITTÄMINEN 
KOHDEYRITYKSESSÄ 
Työmaan ennakkosuunnittelua olisi syytä tehdä työn helpottamista ja selkeyttä-
mistä varten eikä pelkästään sen takia, että suunnitteluvaiheet ovat osittain pakolli-
sia rakentamisessa. Tärkein tehtävä suunnitelmilla on, että niitä voidaan hyödyntää 
mahdollisimman paljon käytännön asioissa työmailla. Jos ennakkosuunnitelmia 
tehdään liian kiireellä, niistä ei käytännössä ole apua. Sen sijaan olisi tehokasta pa-




Yleisaikataulua laaditaan aina jokaiselle kohteelle erikseen. Aikataulun laadinta ta-
pahtuu laskettujen rakennemäärien pohjalta, jonka lisäksi sidotaan myös resurssit, 
eli kaikki työmaalla tarvittavat kirvesmiehet sekä rakennusmiehet. Yleisaikataulun 
tulisi olla mahdollisimman selkeästi ja tarkasti tehty. Tarkasti tehty yleisaikataulu 
toimii hyvänä pohjana tulevien rakennusvaiheiden suunnittelussa sekä tarkempiin 
aikatauluihin kuten runkovaihe-, sisustusvaihe- ja luovutusvaiheaikatauluihin /16-
17/. 
Kun pääurakoitsija on laatinut työmaalle yleisaikataulun, lähetetään se yleensä heti 
tulevien aliurakoitsijoiden täytettäväksi. Aliurakoitsijat kuten esim. talotekniik-
kaurakoitsijat täyttävät yleisaikatauluun omat aikaviivansa, jonka jälkeen aikatau-
lua käydään yhdessä läpi. Yleensä talotekniikkaurakoitsijoiden aikaviivat jäävät 
yleensä liian pitkiksi, minkä seuraamuksena he ilmoittavat seuraavansa pääurakoit-
sijan laatiman yleisaikataulun tahtia. Talotekniikka osuus tulisi myös sitoa määrä-
tietoihin sekä työvoiman suunnitteluun työtehtävien selkeyttämiseksi /16‒17/. 
Piirustusaikataulu on työkalu, johon merkitään, milloin suunnitelmat tulisi olla val-
miita. Tämä aikataulumuoto laaditaan yleisaikataulun sekä hankinta-aikataulun 
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pohjalta. Piirustusaikataulussa merkitään, mitä tietoja eri kokonaisuuksista tarvi-
taan suunnittelijoilta. Piirustusaikatauluun merkitään leikkauksia, detaljeja, materi-
aalipaksuuksia sekä värityksiä. Piirustusaikataulua olisi syytä käyttää enemmän 
suunnitelmien valmistumisen varmistamiseksi sekä torjuakseen epäselvyyksiä 
suunnittelijoiden sekä pääurakoitsijan välillä. Yleisaikataulun, hankinta-aikataulun 




Hankintapäällikkö on henkilö, joka vastaa työmaan hankinnoista. Hankintapääl-
likkö laatii pohjan hankinta-aikataululle ja on myös vastuussa sen noudattamisesta. 
Hankinta-aikataulu tulisi laatia Excel-pohjaan, jossa hankittavat kokonaisuudet 
olisi kerätty yhteen. Tämän jälkeen tiedosto lähetetään vastaavalle mestarille, jonka 
tehtävänä on täyttää työmaan osalta tärkeitä tietoja esim. päivämäärät, jolloin han-
kinnat tulisi olla työmaalla. Hankintaosaston ja työmaan viestintä on tärkeää, jotta 
saataisiin ajoissa lähtötietoja ja tiedot olisivat sellaisia, joilla hankintoja voitaisi 
suorittaa /16‒17/. 
Hankintapäällikkö sekä vastaava mestari käyvät lopuksi läpi asioita, joita tulisi huo-
mioida hankinta-aikataulussa. Huomioitavat asiat ovat yleensä toimituksiin liittyvät 
asiat sekä lomapäivät, jotka vaikuttavat hankintojen edistymiseen. Hankinta-aika-
tauluun olisi aina syytä liittää eri kokonaisuuksien kustannusvarauksia sekä toteu-
tuneita hankintakustannuksia. Yleisaikataulun mahdolliset muutokset tulisi myös 
päivittää hankinta-aikatauluun välittömästi, että kaikki aikataulut olisivat aina ajan 
tasalla. Tämä viittaa siihen, että hankinnat ovat yksi tärkein osa-alue, kun puhutaan 
työmaan tuloksesta /16‒17/.  
Kiirehankintoja tehdään yleensä, kun urakka on sovittu ja huomataan, että jokin 
aliurakka tai rakennustuote tarvitaan aikataulullisesti ennen hankinta-aikataulun 
laatimista. Kiirehankintoja ovat yleensä betonielementit ja työmaan aloituksen kan-
nalta tärkeä maanrakennusurakka. Kiirehankintoja voivat syntyä myös työmaalla 
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rakentamisen aikana, jos rakentamisen aikana tulee lisätyö tai jos suunnitelmat 
mahdollisesti muuttuvat. Olisi kuitenkin syytä panostaa siihen, että kiirehankintoja 
ei syntyisi. Jos aikataulut pitävät ja suunnitelmat ovat huolellisesti tehty, vähenevät 
myös kiirehankintojen määrät /16‒17/. 
Hankintasuunnitelmassa päätetään myös, mitkä työt tehdään omana työnä ja mitä 
työvaiheita tehdään alihankintana. Yleensä hankitaan aliurakoitsijoita erikoistyö-
vaiheisiin, joihin ei löydy omia työntekijöitä tai koneita. Tavallisia työvaiheita tulisi 
myydä ulos vain niissä tapauksissa, joissa yrityksen omat resurssit eivät riitä. Työ-
päällikön kanssa keskustellaan yleensä työvaiheista, joita tulisi mahdollisesti suo-
rittaa aliurakkana. Yleensä runkovaihe suoritetaan omana työnä ja sisävalmistus-
vaihe enimmäkseen aliurakkana /16‒17/. 
 
3.3 Nosto- ja kalustosuunnittelu  
Nosto- ja kalustosuunnittelun tarkoituksena on huomioida työmaan suurimmat tar-
peet ajoissa. Aikaisessa vaiheessa huomioitavat kalustohankinnat ovat torninosturi, 
autonosturi, rakennusaikainen hissi, kurottaja, saksilavat sekä kuukulkijat. Kun ka-
lustosuunnitelman pohja on huolellisesti tehty, tarvitsee suunnitelmaan yleensä 
tehdä vain pieniä muutoksia työmaan edetessä. Kalustonsuunnittelu tehdään 
yleensä Excel tiedostoon, joka täytetään sitä mukaan kuin päätöksiä tehdään. Tie-
dostoon täytetään kaluston määrät sekä päivämäärät milloin kyseiselle työmaalle 
tarvitaan kalustoa /16‒17/. 
Nostosuunnitelmasta täytetään aluesuunnitelmaan nosturin paikat sekä nostosäteet 
kantokykyineen. Työmaan mahdolliseen elementtiasennukselle on tehtävä erikseen 
elementtiasennus suunnitelma, jossa ovat suunniteltuna nostimen käyttö sekä nos-
topisteet ja työturvallisuuden huomiointi. Suunniteltaessa nosto- sekä kalustosuun-
nitelmia on ajateltava työmaan tarpeita vaiheittain, mutta kuitenkin aina löytyy jo-
tain opittavaa seuraavalle työmaalle /16‒17/ 
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 Hyvät kalustosuunnittelutavat on selvittää esimerkiksi seuraavia asioita: 
- Käytetäänkö nostoihin torninosturia tai autonosturia? 
- Riittääkö torninosturin nostokyky betonielementeille? 
- Rakennusaikaisen hissin sijainti? 
- Millä kalustolla betonointi suoritetaan?  
- Käytetäänkö työmaalla saksilavoja tai kuukulkijoita? 
- Kuinka rakennusmateriaalien siirto rakennuksen sisälle tapahtuu?”. /17/ 
 
3.4 Aluesuunnittelu 
Aluesuunnitelman tulisi aina vastata työmaan todellista tilannetta. Aina kun työ-
maan tietyt varastointi-, ja nostinpaikat muuttuvat tulisi ne välittömästi päivitellä 
aluesuunnitelmaan. Yleensä aluesuunnitelma riittää pohjana logistiikkasuunnitte-
luun. Laadittaessa aluesuunnitelmaa keskustellaan myös merkittävimmistä logis-
tiikkaan liittyvistä asioista. Näihin kuuluvat elementtitoimitukset sekä kalustetoi-
mitukset. Kalustetoimituksissa on panostettava huolellisesti mistä kalusteita otetaan 
rakennukseen sisälle, kuka hoitaa työn ja toimitetaanko kalusteita työmaalle ker-
roksittain tai jollakin muulla tavalla.  
 
3.5 Turvallisuussuunnittelu 
Ennen työmaan aloitusta tehdään työsuojeluilmoitus aluehallintovirastolle. Työ-
maan alussa laaditaan myös rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan pohjalta työ-
maan turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmaa käytetään myös apuna 
uuden työntekijän perehdyttämisessä työmaan toimintaan. Yrityksellä on käytössä 
turvallisuuden parantamiseksi viikoittainen TR-mittausmenetelmä, joka on lakisää-
teisten kunnossapitotarkistusten tekemiseen tarkoitettu taulukko. Taulukon tulosten 
tavoite on yli 90%, ja siitä pyritään pitämään aina kiinni /16‒17/. 
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Putoamissuojaussuunnitelma tehdään aina omana suunnitelmana. Jos työvaiheista 
tehdään työmaalla tehtäväsuunnitelmia, tulee niissä myös suunnitella työvaiheen 
läpiviemistä työturvallisuuden kannalta. Elementtiasennussuunnitelma on hyvä esi-
merkki, jossa täytyy asennuksen lisäksi suunnitella työntekijän turvallisuuden kan-
nalta turvallisinta toimintatapaa. Mikäli työmaalla tapahtuu muita erikoistyövai-




Ympäristösuunnitelman laatii vastaava työnjohtaja aina työmaan alkuvaiheessa. 
Suunnitelman laajuus ja sisältö riippuvat yleensä paljon minkälaisesta projektista 
on kyse. Suunnittelun tehtävänä on yleensä jätehuoltopalveluiden toimittajan va-
linta, ympäristöriskien kartoittaminen sekä ympäristöasioiden tavoitteiden määrit-
täminen. Tärkeä osuus suunnittelusta on saada rakennuksen jätehuoltoa toimimaan 
käytännöllisesti. Mikäli työmaan jätteet eivät ole helposti lajiteltavissa, niin suurin 
osa jätteistä päättyvät sekalavalle suurien kustannusten seuraamana. Myös jätteiden 
käsittelyä tulisi aina suunnitella siten, että se on helppoa ja vaivatonta /16‒17/.  
”Suunniteltaessa jätteenkäsittelyä tulisi huomioida minkä tyyppisiä roskalaatikoita 
tai roskakärryjä käytetään, miten niitä tyhjennetään, miten roskakärryt saadaan ra-
kennuksesta ulos jne. Suunnitelmilla ei ole minkäänlaista arvoa paperimuodossa, 
mikäli ne eivät toimi käytännössä.” /17/ 
Kosteudenhallintasuunnitelmaa tulisi vastaavan mestarin laatia jokaiselle työ-
maalle. Suunnitelmien sisältö voi vaikuttaa vahvasti yleisaikataulussa pysymiseen. 
Rakenteiden kuivumisajat ja niiden varmistaminen siitä, että ne ovat kuivumisrajan 
sisällä ennen pinnoittamista vaikuttavat koko työmaan valmistumiseen /16‒17/. 
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Kosteudenhallintasuunnitelman lähtötietoina käytetään: 
- tarvittavat sääsuojaukset 
- työmaan välivarastoimisen välttämistä 
- rakenteiden tavoiteolosuhteet 
- olosuhteiden hallinta 
- kosteusriskit ja niiden hallinta 
- kuivumisaika-arvioit 
- erilliset kuvatusmenetelmät. /16‒17/ 
”Näiden lähtötietojen avulla saadaan luultavasti tarpeeksi tietoa kosteudenhallinta-
suunnitelman laatimiseksi”. /17/ 
 
3.7 Laatusuunnittelu 
Kaikentyyppiset suunnitelmat, aikataulut sekä vaatimukset luovat hyvän pohjan 
laadunhallinnalle. Jokaiselle työmaalle tehdään kuitenkin oma laatusuunnitelma. 
Suunnitelma sisältää vastaavan työnjohtajan täyttämä pohja, jota käsitellään myö-
hemmin työmaan aloituspalaverissa. Aloituspalaverin yhteydessä käsitellään laa-
dunhallinnan sisältöä sekä päätetään vastuualueista projektissa. Laatusuunnitelman 
sisällön laajuus perustuu usein projektin tyypistä.  
”Laadunhallintasuunnitelmassa määritetään seuraavia asioita: 
- potentiaalisten ongelmien analyysi 
- lisä- ja muutostöiden hallinta 
- kustannusten hallinta 
- aikataulujen hallinta 
- työturvallisuus ja luovutusvaihe laatuvaatimusten perusteella”. /16/ 
 
  34 
 
4 POHDINTA  
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ennakkosuunnittelun eri vaiheita sekä niiden 
suurta vaikutusta työmaan turvalliseen sekä sujuvaan läpiviemiseen. Ennakkosuun-
nitelmien tuki läpi koko työmaan, huomataan vasta silloin kun työt todella lähtevät 
liikkeelle. Ellei tiettyjä asioita ole suunniteltu etukäteen huolellisesti, huomataan ne 
yleensä vasta kun ongelmat ovat aivan nenän edessä.  
Ennakkosuunnitelmia laatiessa on tärkeää ajatella, että suunnitelmia voidaan hyö-
dyntää käytännössä, eikä niin että kaikenlaisia suunnitelmia on olemassa mutta 
niistä ei juuri ole avuksi, kun työmaa on käynnistynyt. Haastattelemalla Nycon oy:n 
hankekehityspäällikköä sekä vastaavaa mestaria ja minun tulevia kollegoita tuli 
myös selväksi, kuinka ennakkosuunnittelu tapahtuu käytännössä ja mihin asioihin 
olisi syytä panostaa.  
Työssä kannattaa huomioida, että ennakkosuunnittelua on tutkittu uudisrakentami-
sen sekä isompien työmaiden kannalta katsottuna. Myös yritysten toimintatavat 
saattavat vaihdella ennakkosuunnitelmien laatimisessa. Olisi mielestäni kuitenkin 
suotavaa, että riippumatta rakennustyömaasta suunniteltaisi aina opinnäytetyössäni 
käytyjä asioita riskien välttämiseksi suurilla työmailla.  
  35 
 
LÄHTEET 
/1/ Rakennustieto Oy. Viitattu 15.2.2018. https://www.rakennustieto.fi/Down-
loads/RK/RK120804.pdf. 
/2/ RATU KI-6028. 2015. Aikataulukirja 13 uud. painos. Helsinki. Rakennustieto 
Oy. 
/3/ RATU KI-6031. 2017. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 
/4/ Junnonen, J-M & Kankainen, J. Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja 
2.uud painos 2012. 
/5/ Kone-Ratu 04-3014. 1991. Nosto- ja siirtokalusto suunnitteluesimerkki. 
/6/ Kone-Ratu 04-3009. 2000. Nosto- ja siirtokalusto suunnitteluohje.  
/7/ RATU C2-0454. 2017. Rakennustyömaan aluesuunnittelu. 
/8/ RATU 01-3033. 1996. Työmaatilojen suunnitteluohje.  
/9/ Koski, H & Kiviniemi, M. 2010. Logistiikka ja yhteistoiminta rakennustyö-
maalla [koulutusaineisto]. Talonrakennusteollisuus ry 13.9.2010.   
 /10/ RATU S-1229. 2011. Rakennustyömaan projektisuunnitelma. 
/11/ RATU KI-6020. 2011. Rakentamisen tuotantotekniikka.   
/12/ RATU KI-6029. 2016 Rakennustöiden laatu.   
/13/Kekki, K. Ympäristö huomioon työmaan arjessa. Viitattu 10.3.2018. 
https://www.rakennustieto.fi/Downloads/RK/RK030502.pdf. 
/14/ Rakentamisen kosteudenhallinta. Viitattu 15.3.2018. http://www.kosteuden-
hallinta.fi/index.php/fi/rakennushankkeen-vaiheet/rakentamisen-valmistelu/162-
tyoemaan-kosteudenhallinnan-suunnittelu. 
/15/ Sisäilmayhdistys ry. Työmaan kosteudenhallinta. Viitattu 10.4.2018.  
http://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Korjausten-laadunvarmistus/Ty-
omaan-kosteudenhallinta 
/16/ Uusitalo, H. 2018. Hankekehityspäällikkö. Nycon Oy. Haastattelu 12.4.2018. 
/17/ Skogvik, S. 2018. Vastaava mestari. Nycon Oy. Haastattelu 15.4.2018. 
